| 标识号 | 任务名称 | | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | | 2016年9月25日 | | 2016年10月23日 | | |
|---------------|-------------|--------------|----|---|------------|---------------------------------|------------|---------|-------------|--|---|
| | | | | | | | 比 | _ | 五 | | 六 |
| 1 | 新老系统分析 | | | 136 个工作日 | 2016年10月8日 | 2017年4月14日 | 0% | | | | |
| 2 | 编写移植方案及计划 | | | 2 个工作日 | 2017年4月15日 | 2017年4月17日 | 0% | | | | |
| 3 | 制订每个业务专题移植》 | 方案 | | 63 个工作日 | 2017年4月18日 | 2017年7月13日 | 22% | | | | |
| 4 | 客户专题 | | | 2 个工作日 | 2017年4月18日 | 2017年4月19日 | 100% | | | | |
| 5 | 授信专题 | | | 3 个工作日 | 2017年4月20日 | 2017年4月24日 | 100% | | | | |
| 6 | 合同专题 | | | 1 个工作日 | 2017年5月2日 | 2017年5月2日 | 100% | | | | |
| 7 | 资产专题 | | | 2 个工作日 | 2017年5月3日 | 2017年5月4日 | 100% | | | | |
| 8 | 商务专题 | | | 2 个工作日 | 2017年5月5日 | 2017年5月8日 | 0% | | | | |
| 9 | 租金测算表专题 | | | 3 个工作日 | 2017年5月9日 | 2017年5月11日 | 0% | | | | |
| 10 | 财务模块专题 | | | 1 个工作日 | 2017年5月12日 | 2017年5月12日 | 0% | | | | |
| 11 | 资金模块专题 | | | 2 个工作日 | 2017年5月15日 | 2017年5月16日 | 0% | | | | |
| 12 | 流程数据专题 | | | 5 个工作日 | 2017年5月17日 | 2017年5月23日 | 0% | | | | |
| 13 | 调查报告专题 | | | 5 个工作日 | 2017年5月24日 | 2017年5月30日 | 0% | | | | |
| 14 | 财务报表专题 | | | 3 个工作日 | 2017年5月31日 | 2017年6月2日 | 0% | | | | |
| 15 | 文档附件 | | | 3 个工作日 | 2017年6月3日 | 2017年6月6日 | 0% | | | | |
| 16 | 初始数据专题 | | | 5 个工作日 | 2017年6月7日 | 2017年6月13日 | 0% | | | | |
| 17 | 编写主体业务功能移植和 | 呈序 | | 69 个工作日 | 2017年4月19日 | 2017年7月24日 | 26% | | | | |
| 18 | 客户专题 | | | 3 个工作日 | 2017年4月19日 | 2017年4月21日 | 100% | | | | |
| 19 | 授信专题 | | | 10 个工作日 | 2017年4月23日 | 2017年5月4日 | 100% | | | | |
| 20 | 合同专题 | | | 7 个工作日 | 2017年4月26日 | 2017年5月4日 | 100% | | | | |
| 21 | 资产专题 | | | 5 个工作日 | 2017年5月3日 | 2017年5月9日 | 10% | | | | |
| 22 | 商务专题 | | | 4 个工作日 | 2017年5月10日 | 2017年5月15日 | 0% | | | | |
| 23 | 租金测算表专题 | | | 10 个工作日 | 2017年5月16日 | 2017年5月29日 | 0% | | | | |
| 24 | 财务模块专题 | | | 8 个工作日 | 2017年5月30日 | 2017年6月8日 | 0% | | | | |
| | | T | | | | | | | | | |
| | | 任务 | | 外部任务 | | 手动任务 | | 1 仅完成时间 |] | | |
| 项目: 数 | 数据移植计划 | 拆分 | | | ♦ | 仅工期 | | 期限 | . | | |
| 日期: 2017年5月5日 | | 里程碑 摘要 | * | 非活动任务 ************************************ | | 手动摘要总成 == | | 进度 | | | |
| | | 摘安 项目摘要 | | 非活动里程碑非活动摘要 | . • | 手动摘要 ▼ 仅开始时间 □ | | 7 | | | |
| | | 75日 19 | * | ▼ ¬□□ 约则安 | · | MATABETIES E | | | | | |

| 标识号 | 任务名称 | | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 完成百分 | 2016年9月25日 | | 2016 | 2016年10月23日 | |
|---------------|---------------------|-------------|------------|--------------|------------|------|------------|---|------|-------------|--|
| | | | | | | 比 | _ | 五 | = | 六 | |
| 25 | 资金模块专题 | | 4 个工作日 | 2017年6月9日 | 2017年6月14日 | 0% | | | | | |
| 26 | 流程数据专题 | | 5 个工作日 | 2017年6月15日 | 2017年6月21日 | 0% | | | | | |
| 27 | 调查报告专题 | | 10 个工作日 | 2017年6月22日 | 2017年7月5日 | 0% | | | | | |
| 28 | 财务报表专题 | | 5 个工作日 | 2017年7月6日 | 2017年7月12日 | 0% | | | | | |
| 29 | 文档附件 | | 5 个工作日 | 2017年7月13日 | 2017年7月19日 | 0% | | | | | |
| 30 | 初始数据专题 | | 3 个工作日 | 2017年7月20日 | 2017年7月24日 | 0% | | | | | |
| 31 | 移植程序以及方案第二轮 | 论 迭代 | 15 个工作日 | 2017年7月24日 | 2017年8月11日 | 0% | | | | | |
| 32 | 线下补录数据移植 | | 49 个工作日 | 2017年4月24日 | 2017年6月29日 | 0% | | | | | |
| 33 | 整理线下补录数据范围 | 5 个工作日 | 2017年4月24日 | 2017年4月28日 | 0% | | | | | | |
| 34 | 供应商授信台账(商务 | 10 个工作日 | 2017年4月29日 | 2017年5月11日 | 0% | | | | | | |
| 35 | 健康ABC,S级的授信 | 10 个工作日 | 2017年5月12日 | 2017年5月25日 | 0% | | | | | | |
| 36 | 项目授信以及项目明组 | 5 个工作日 | 2017年5月26日 | 2017年6月1日 | 0% | | | | | | |
| 37 | 业务机会 | 3 个工作日 | 2017年6月2日 | 2017年6月6日 | 0% | | | | | | |
| 38 | 非核心功能移植补全 | 非核心功能移植补全 | | | 2017年6月29日 | 0% | | | | | |
| 39 | 数据清理专题 | | 15 个工作日 | 2017年7月3日 | 2017年7月21日 | 0% | | | | | |
| 40 | 重复客户 | | | | 0% | | | | | | |
| 41 | 重复授信 (针对单个容 | | | | 0% | | | | | | |
| 42 | 租金计划表,资金计划 | 划表,核销,开票数据不 | 一致 | | | 0% | | | | | |
| 43 | 组织保证人,自然保证 | | | | 0% | | | | | | |
| 44 | 数据验证报告 | | 7 个工作日 | 2017年7月24日 | 2017年8月1日 | 0% | | | | | |
| 45 | SIT测试 | | 22 个工作日 | 2017年6月1日 | 2017年6月30日 | 0% | | | | | |
| 46 | 投产上线准备 | | 5 个工作日 | 2017年8月2日 | 2017年8月8日 | 0% | | | | | |
| 47 | UAT测试 | | 22 个工作日 | 2017年7月3日 | 2017年8月1日 | 0% | | | | | |
| 48 | 投产上线 | | | | | 0% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 任务 | 外部任务 | | 手动任务 🗀 | | ■ 仅完成时间 | 3 | | | |
| 福口 . 4 | 粉提移技法制 | 拆分 | 外部里程碑 | ♦ | 仅工期 | | 期限 | • | | | |
| | 数据移植计划 2017年5月5日 | 里程碑 ◆ | 非活动任务 | | 手动摘要总成 🕳 | | ■ 进度 | | | | |
| | 1 3/4 5 [| 摘要 | 非活动里程 | 碑 ◇ | 手动摘要 | | • | | | | |
| | | 项目摘要 | 非活动摘要 | | 仅开始时间 【 | | | | | | |
| | | | | 第 2 页 | | | | | | <u> </u> | |







